



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE MARQUINHO	REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - DISTRIT	REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - DISTRITO DE GUAMF

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24
1.	REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	110.654,16	% Período:	12,60%	15,89%	23,66%	23,29%	24,57%							
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRA	7.427,97	% Período:	100,00%											
1.2.	ESTRUTURAS/VEDAÇÕES	13.018,58	% Período:	50,00%	50,00%										
1.3.	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ES	40.257,12	% Período:	50,00%	50,00%										
1.4.	LUMINÁRIAS E EQUIPAMENTOS	7.644,48	% Período:		20,00%	50,00%	30,00%								
1.5.	REVESTIMENTOS E ARGAMASSAS	15.123,37	% Período:		20,00%	40,00%	40,00%								
1.6.	FORROS	9.472,00	% Período:		20,00%	40,00%	40,00%								
1.7.	PINTURAS	17.710,64	% Período:					100,00%							
Total: R\$ 110.654,16															
Período:				%:	12,60%	15,89%	23,66%	23,29%	24,57%						
				Repassé:	-	-	-	-	-						
Acumulado:				Contrapartida:	13.937,26	17.585,39	26.177,91	25.770,96	27.182,64						
				Outros:	-	-	-	-	-						
				Investimento:	13.937,26	17.585,39	26.177,91	25.770,96	27.182,64						
				%:	12,60%	28,49%	52,14%	75,43%	100,00%						
				Repassé:	-	-	-	-	-						
				Contrapartida:	13.937,26	31.522,65	57.700,56	83.471,52	110.654,16						
				Outros:	-	-	-	-	-						
				Investimento:	13.937,26	31.522,65	57.700,56	83.471,52	110.654,16						

MARQUINHO/PR  
Local  
quinta-feira, 18 de maio de 2023  
Data

Responsável Técnico  
Nome: CHARLES ALEXANDR ALEXANDRE BATISTA  
CREA/CAU: PR 135.938/D  
ART/RRT: 1720232147225