
PRÓPRIO: UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBS RURAL DATA: 27/05/22

MUNICÍPIO: MARQUINHO TIPO OBRA: CONSTRUÇÃO

EMPRESA: MUNICÍPIO DE MARQUINHO PROTOCOLO:  

PRAZO EXECUÇÃO 180 DIAS

BDI 26,2012%

VALOR VALOR

ITEM ÍNDICE SERVIÇO PLANILHA

C/ BDI S/ BDI

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,53% 3.961,28 100,00% 3.961,28 3.138,86 
02 MOVIMENTO DE TERRA 0,68% 880,15 50,00% 880,15 50,00% 1.760,30 1.394,84 
03 FUNDAÇÕES 5,72% 14.836,37 100,00% 14.836,37 11.756,13 
04 ESTRUTURAS 15,98% 8.287,72 20,00% 20.719,29 50,00% 12.431,58 30,00% 41.438,58 32.835,34 
05 ALVENARIAS 8,07% 2.090,94 10,00% 14.636,57 70,00% 4.181,88 20,00% 20.909,39 16.568,30 
06 IMPERMEABILIZAÇÃO 0,90% 2.333,22 100,00% 2.333,22 1.848,81 
07 COBERTURA 5,29% 8.236,22 60,00% 5.490,81 40,00% 13.727,03 10.877,10 
08 REVESTIMENTOS 23,37% 15.147,91 25,00% 21.207,08 35,00% 15.147,91 25,00% 9.088,75 15,00% 60.591,66 48.011,96 
09 ESQUADRIAS 13,03% 13.509,91 40,00% 13.509,91 40,00% 6.754,95 20,00% 33.774,77 26.762,64 
10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 7,29% 1.891,16 10,00% 4.727,89 25,00% 4.727,89 25,00% 4.727,89 25,00% 2.836,74 15,00% 18.911,57 14.985,26 
11 INFRAESTRUTURA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO 2,14% 555,28 10,00% 1.388,19 25,00% 1.388,19 25,00% 1.388,19 25,00% 832,91 15,00% 5.552,75 4.399,92 
12 SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 3,93% 1.018,17 10,00% 2.036,35 20,00% 1.527,26 15,00% 3.054,52 30,00% 2.545,44 25,00% 10.181,75 8.067,87 
13 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 11,92% 6.181,65 20,00% 6.181,65 20,00% 6.181,65 20,00% 6.181,65 20,00% 6.181,65 20,00% 30.908,24 24.491,25 
14 LIMPEZAS E ARREMATES FINAIS 0,14% 370,99 100,00% 370,99 293,97 

100,00% 30.056,46 11,59% 48.215,49 18,60% 54.331,66 20,96% 54.032,79 20,84% 44.010,07 16,98% 28.611,43 11,04% 259.257,91 205.432,25

 
30.056,46 11,59% 78.271,95 30,19% 132.603,62 51,15% 186.636,41 71,99% 230.646,48 88,96% 259.257,91 100,00%

150 18060 % NO PERIODO

VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO

% NO PERIODO

TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO

% NO PERIODO% NO PERIODO% NO PERIODO 90 120

 11,04%

SERVIÇOS 30 % NO PERIODO

  16,98%18,60%  20,96%
 DESCONTO PROPOSTO  /  VALOR DAS PARCELAS

VALOR PROPOSTO
 11,59%   20,84%

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS
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