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SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PUBLICAS PROPRIO: UNIDADE SAUDE DA FAMILIA - L DATA: 27/05/22
PARANA EDIFICAGOES ‘ MUNICIPIO: MARQUINHO TIPO OBRA: CONSTRUGAO
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS .
i GERENC'A DE CUSTOS E ORCAMENTOS PARANA EMPRESA: MUNICIPIO DE MARQUINHO PROTOCOLO:
PARANA by PRAZO EXECUGAO 180 DIAS
Sovemio 00 ESTABS EDIEICACLIES —
VALOR VALOR
ITEM SERVICOS iINDICE 30 % NO PERIODO| 60 % NO PERIODO 90 % NO PERIODO| 120 % NO PERIODO 150 % NO PERIODO| 180 % NO PERIODO| SERVICO PLANILHA
c/BDI s/ BDI
01 |SERVICOS PRELIMINARES 1,53% 3.961,28] 100,00% 3.961,28] 3.138,86
02 |MOVIMENTO DE TERRA 0,68%| 880,15 50,00%) 880,15 50,00%)| 1.760,30 1.394,84]
03 |FUNDACOES 5,72% 14.836,37] 100,00%| 14.836,37| 11.756,13
04 |ESTRUTURAS 15,98% 8.287,72 20,00%) 20.719,29 50,00%)| 12.431,58]  30,00%) 41.438,58 32.835,34
05 JALVENARIAS 8,07% 2.090,94 10,00% 14.636,57| 70,00%| 4.181,88]  20,00% 20.909,39 16.568,30)
06 |IMPERMEABILIZACAO 0,90%| 2.333,22] 100,00% 2.333,22] 1.848,81
07 |COBERTURA 5,29% 8.236,22 60,00%) 5.490,81] 40,00%| 13.727,03] 10.877,10)
08 |REVESTIMENTOS 23,37%| 15.147,91 25,00%) 21.207,08 35,00%) 15.147,91 25,00%) 9.088,75 15,00% 60.591,66 48.011,96
09 |ESQUADRIAS 13,03% 13.509,91] 40,00%| 13.509,91 40,00%) 6.754,95 20,00%) 33.774,77 26.762,64
10 JINSTALACOES ELETRICAS 7,29% 1.891,16 10,00% 4.727,89 25,00%) 4.727,89 25,00%) 4.727,89 25,00%) 2.836,74 15,00% 18.911,57| 14.985,26
11 JINFRAESTRUTURA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO 2,14% 555,28 10,00% 1.388,19] 25,00%) 1.388,19 25,00%| 1.388,19] 25,00%) 832,91 15,00% 5.552,75] 4.399,92
12 |SPDA - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS 3,93% 1.018,17 10,00% 2.036,35 20,00%) 1.527,26 15,00% 3.054,52 30,00%) 2.545,44 25,00%) 10.181,75] 8.067,87
13 JINSTALACOES HIDROSANITARIAS 11,92% 6.181,65] 20,00%| 6.181,65 20,00%) 6.181,65] 20,00%| 6.181,65 20,00%) 6.181,65 20,00%) 30.908,24 24.491,25
14 JLIMPEZAS E ARREMATES FINAIS 0,14%| 370,99] 100,00%| 370,99 293,97
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PRECO MAXIMO 100,00% 30.056,46 11,59% 48.215,49 18,60% 54.331,66 20,96% 54.032,79 20,84% 44.010,07 16,98% 28.611,43 11,04% 259.257,91 205.432,25
VALOR PROPOSTO
11,59% 18,60% 20,96% 20,84% 16,98% 11,04%
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO 30.056,46 11,59% 78.271,95 30,19% 132.603,62 51,15% 186.636,41 71,99% 230.646,48 88,96% 259.257,91] 100,00%
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Carimbo e Assinatura Responsavel Técnico Empresa

Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa

Carimbo e Assinatura Responsavel Aprovagdo
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