



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



PRÓPRIO: UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA - U
MUNICÍPIO: MARQUINHO
EMPRESA: MUNICÍPIO DE MARQUINHO

DATA: 27/05/22
TIPO OBRA: CONSTRUÇÃO
PROTOCOLO:
PRAZO EXECUÇÃO 180 DIAS

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	BDI	26,2012%
															VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,53%	3.961,28	100,00%											3.961,28	3.138,86
02	MOVIMENTO DE TERRA	0,68%	880,15	50,00%	880,15	50,00%									1.760,30	1.394,84
03	FUNDAÇÕES	5,72%	14.836,37	100,00%											14.836,37	11.756,13
04	ESTRUTURAS	15,98%	8.287,72	20,00%	20.719,29	50,00%	12.431,58	30,00%							41.438,58	32.835,34
05	ALVENARIAS	8,07%	2.090,94	10,00%	14.636,57	70,00%	4.181,88	20,00%							20.909,39	16.568,30
06	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,90%			2.333,22	100,00%									2.333,22	1.848,81
07	COBERTURA	5,29%					8.236,22	60,00%	5.490,81	40,00%					13.727,03	10.877,10
08	REVESTIMENTOS	23,37%					15.147,91	25,00%	21.207,08	35,00%	15.147,91	25,00%	9.088,75	15,00%	60.591,66	48.011,96
09	ESQUADRIAS	13,03%							13.509,91	40,00%	13.509,91	40,00%	6.754,95	20,00%	33.774,77	26.762,64
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7,29%			1.891,16	10,00%	4.727,89	25,00%	4.727,89	25,00%	4.727,89	25,00%	2.836,74	15,00%	18.911,57	14.985,26
11	INFRAESTRUTURA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO	2,14%			555,28	10,00%	1.388,19	25,00%	1.388,19	25,00%	1.388,19	25,00%	832,91	15,00%	5.552,75	4.399,92
12	SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS	3,93%			1.018,17	10,00%	2.036,35	20,00%	1.527,26	15,00%	3.054,52	30,00%	2.545,44	25,00%	10.181,75	8.067,87
13	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	11,92%			6.181,65	20,00%	6.181,65	20,00%	6.181,65	20,00%	6.181,65	20,00%	6.181,65	20,00%	30.908,24	24.491,25
14	LIMPEZAS E ARREMATAS FINAIS	0,14%											370,99	100,00%	370,99	293,97
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO			100,00%		30.056,46	11,59%	48.215,49	18,60%	54.331,66	20,96%	54.032,79	20,84%	44.010,07	16,98%	259.257,91	205.432,25
VALOR PROPOSTO						11,59%		18,60%		20,96%		20,84%		16,98%		
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS																
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO					30.056,46	11,59%	78.271,95	30,19%	132.603,62	51,15%	186.636,41	71,99%	230.646,48	88,96%	259.257,91	100,00%