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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24
1. REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - DISTRITO DE GUAMPARA 110.654,16 % Período: 12,60% 15,89% 23,66% 23,29% 24,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 7.427,97 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. ESTRUTURAS/VEDAÇÕES  13.018,58 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.3. ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 40.257,12 % Período: 0,00% 20,00% 50,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 50,00% 30,00%

1.4. LUMINÁRIAS E EQUIPAMENTOS  7.644,48 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.5. REVESTIMENTOS E ARGAMASSAS  15.123,37 % Período: 0,00% 20,00% 40,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 40,00% 40,00%

1.6. FORROS  9.472,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.7. PINTURAS  17.710,64 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 12,60% 15,89% 23,66% 23,29% 24,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 13.937,26 17.585,39 26.177,91 25.770,96 27.182,64 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 13.937,26 17.585,39 26.177,91 25.770,96 27.182,64 - - - - - - - 

%: 12,60% 28,49% 52,14% 75,43% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 13.937,26 31.522,65 57.700,56 83.471,52 110.654,16 110.654,16 110.654,16 110.654,16 110.654,16 110.654,16 110.654,16 110.654,16 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 13.937,26 31.522,65 57.700,56 83.471,52 110.654,16 110.654,16 110.654,16 110.654,16 110.654,16 110.654,16 110.654,16 110.654,16 

Local Responsável Técnico
Nome: CHARLES ALEXANDR ALEXANDRE BATISTA
CREA/CAU: PR 135.938/D

Data ART/RRT: 1720232147225
quinta-feira, 18 de maio de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - DISTRITO DE GUAMPARA

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE MARQUINHO REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - DISTRITO DE GUAMPARA

MARQUINHO/PR

0

Total:    R$ 110.654,16

Item Descrição
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